

Аналитический отчёт по вопросам функционирования системы персонафицированного финансирования в Карачаево-Черкесской Республике по состоянию на 04 апреля 2024 года

В рамках реализации мероприятий по внедрению соц. заказа всеми муниципалитетами региона выполнены задачи, предполагающие подготовку проекта НПА об организации оказания мун. услуг в соц. сфере, также всеми МО, подготовлен проект Порядка формирования мун. соц. заказов. По состоянию на отчетную дату всеми муниципальными образованиями утверждены указанные НПА, за исключением г. Черкесск.

На текущую дату подошел срок исполнения 22 контрольных точек, тем не менее, пока что полностью их заполнение не завершено ни одним муниципалитетом. Наиболее успешно работа в ДК ведется командами Усть-Джегутинский р-н, Карачаевский р-н и Прикубанский р-н, Зеленчукский р-н

Стоит отметить, что активность выполнения шагов по некоторым муниципалитетам привела к улучшению ситуации по прохождению шагов ДК.

Обращаем внимание, что в регионе остаются муниципалитеты, в которых складывается затруднительная ситуация.

Наименование МО	Кол-во принятых контрольных точек
Адыге-Хабльский р-н	8
Урупский р-н	7
Малокарачаевский р-н	6
Ногайский р-н	4
г. Черкесск	2

Необходимо максимально активизировать муниципалитеты и завершить работу с шагами ДК в кратчайшие сроки.

Информация о результатах работы и динамике выполнения контрольных точек муниципальными образованиями представлена в таблице «Внедрение СЗ в Карачаево-Черкесской Республики – все муниципалитеты» (далее – Таблица).

Внедрение СЗ в Карачаево-Черкесской Республики – все муниципалитеты

Рейтинг муниципалитетов по количеству верно выполненных шагов	Количество шагов, по которым подошел срок исполнения	Показатели движения по дорожным картам					
		Успешно выполнено шагов дорожной карты		Наличие положительной динамики принятия	Шагов, по которым документы находятся на согласовании		Наличие положительной динамики размещения
		на текущую дату	на дату предыдущего отчета		на текущую дату	на дату предыдущего отчета	
Усть-Джегутинский р-н	22	19	19	0	2	2	0
Прикубанский р-н	22	18	16	2	2	3	1
Карачаевский р-н	22	17	17	0	4	1	3
Зеленчукский р-н	22	16	15	1	1	1	1
Абазинский р-н	22	14	12	2	1	1	2
Хабезский р-н	22	13	12	1	3	3	1
г. Карачаевск	22	13	12	1	1	1	1
Адыге-Хабльский р-н	22	8	8	0	2	1	1
Урупский р-н	22	7	7	0	3	1	2
Малокарачаевский р-н	22	6	5	1	1	1	1
Ногайский р-н	22	4	4	0	1	1	0
г. Черкесск	22	2	2	0	0	0	0
Заливка цветом		Завершена работа над наименьшим количеством контрольных точек			Лидеры по количеству принятых шагов		